Primera visita de campo y seguimiento a la construcción de corredor segregado para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), Primer Tramo. by Arrué, Rodolfo
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera visita de campo y seguimiento 
Construcción de Corredor Segregado para el Sistema Integrado 
de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 
(SITRAMSS), Primer Tramo  
Licitación Pública Internacional LPINT No. 06/2012 
 
 
 
Área de Transparencia 
Observatorio Ciudadano de la Obra Pública 
 
 
 
 
 
 
Septiembre de 2013 
 
 
INDICE GENERAL 
Págs. 
I. Introducción………………..………………………………………………………….…………….…………1 
II. Antecedentes generales del proyecto………………….……………..…….………………..…..1 
III. Objetivos del proyecto……………………………………….……………………………………....…..4 
1. Objetivo general………………………………………………………………………….………..4 
2. Objetivos específicos…………………………………………………….……………….……..4 
IV. Seguimiento del proyecto…………………………………………………………………………….…..4 
1. Sobre el contrato de la empresa constructora……….……………………..……...4 
2. Sobre el contrato de la empresa supervisora………………………………….…….6 
3. Sobre el avance físico del proyecto……………………………………………….………8 
4. Sobre la evaluación del avance del contratista……………………………….…….9 
5. Sobre el avance financiero del proyecto…………………….……………………….10 
6. Sobre el avance financiero del contratista…………………….……………….……11 
7. Sobre el avance financiero del supervisor……………………………………………11 
V. Informe Fotográfico del Observatorio……………………………………………………….……12 
VI. Conclusiones del Observatorio……………………………………………………………………….15 
VII. Recomendaciones del Observatorio……………………………………………………………….16 
VIII. Lista de documentos consultados………………………………………..……………….………..16
1 
 
I. Introducción 
El presente informe de la primera visita de campo fue elaborado por el Observatorio 
Ciudadano de la Obra Pública que está a cargo de la Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE), Capítulo Nacional de Transparencia Internacional. El Observatorio apoya a varias 
entidades del Gobierno de El Salvador entre las cuales destaca el Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), mediante convenio suscrito entre 
ambas entidades. 
El informe es producto de dos visitas de reconocimiento y seguimiento realizadas el 8 y 23 de 
Julio del 2012 en el sitio donde se construye el proyecto denominado “Construcción de 
Corredor Segregado para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San 
Salvador (SITRAMSS), Primer Tramo”. 
El objetivo de las visitas consistió en evaluar el desarrollo inicial del proyecto, constatar su 
avance, comprobar las condiciones técnicas y organizativas con las que se está ejecutando. 
Asimismo detectar posibles inconvenientes para tomar las medidas correspondientes y evitar 
atrasos en la ejecución del proyecto. 
Las visitas se realizaron con el apoyo del Ingeniero Boris Stanley Delgado García, Administrador 
de Contrato por parte de la Unidad Ejecutora del Programa de Transporte del Área 
Metropolitana de San Salvador (AMSS), adscrita al Viceministerio de Transporte, los Ingenieros 
William Ibarra y Roberto Eduardo Calderón, Gerente de Proyecto por parte de la empresa 
“Constructora DISA S.A. de C.V.” y Gerente de Supervisión por parte de la empresa supervisora 
“ACCIONA Ingeniería S.A.” respectivamente. 
II. Antecedentes generales del proyecto 
En el Área Metropolitana de San Salvador  se ha incrementado en los últimos años el problema 
del transporte público de pasajeros, caracterizado por el deficiente servicio en calidad y 
seguridad, la sobreoferta vehicular, la contaminación ambiental y el tipo de nivel empresarial 
de la mayoría de los operadores de esta clase de transporte. 
Estudios técnicos realizados concluyeron que había una necesidad de implementar un corredor 
para el transporte público y que el mismo causaría mayor impacto en el eje oriente – poniente 
del AMSS, entre las localidades de San Martín y Santa Tecla, determinándose que el tramo de 
mayor viabilidad social y financiera corresponde al comprendido entre Soyapango y la Plaza El 
Salvador del Mundo. 
La administración 2009-2014 del Gobierno de El Salvador, priorizó la implementación y 
operación del Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador por medio de 
un sistema de autobuses articulados conocidos como “Bus Rapid Transit” (BRT). El cual tiene 
como componente central una flota de buses articulados y buses padrón que circularán sobre 
carriles preferenciales en un corredor del AMSS, respondiendo con ello en alguna medida al 
problema del congestionamiento de la zona y contribuyendo al desarrollo económico y gestión 
adecuada del medio ambiente. 
2 
 
El objetivo general del Programa es disminuir y reordenar la congestión vehicular y sobreoferta 
de servicios de transporte público, así como mejorar la calidad del servicio, eficiencia en el 
tiempo de movilización, mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte, 
contribuyendo al aumento de la calidad de vida de la población del Área Metropolitana de San 
Salvador. 
La ejecución del SITRAMSS es financiada con el préstamo No. 2572/OC-ES del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto global de $45 millones de dólares. La 
aprobación se otorgó al Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo 
Urbano (MOPTVDU), bajo la responsabilidad del Viceministerio de Transporte (VMT). 
Para la ejecución del proyecto se han suscrito dos contratos, el primero de ellos denominado: 
“Construcción de Corredor Segregado para el Sistema Integrado de Transporte del Área 
Metropolitana de San Salvador, Primer Tramo, (Desde Est. 0+000 en Soyapango hasta Est. 
3+100 en Fenadesal)”, y el segundo “Supervisión de Obras para la construcción del Sistema 
Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador”. 
A continuación se muestra la ilustración del corredor, incluyendo los Tramos I y II, desde la 
Estación de Soyapango hasta la Estación de la 33ª Avenida Norte a inmediaciones de 
Metrocentro: 
Ilustración 1. Corredor completo de los tramos I y II (Primera Etapa del SITRAMSS)                            
Fuente: Resumen Ejecutivo del Proyecto para la Licitación de la Supervisión  
 
El Tramo I a construir, y que es el objeto de este informe, comprende desde la Terminal de 
Integración de Soyapango (Estación 0+000) sobre la Avenida Rosario Sur, siguiendo sobre el 
Boulevard del Ejercito Nacional en el Municipio de Soyapango, hasta la Avenida Peralta frente 
al Instituto Técnico EXSAL, en las cercanías de FENADESAL (Estación 3+100), en el Municipio de 
San Salvador, además se deberá desarrollar el diseño final con detalle partiendo de los 
documentos del anteproyecto de cada una de las tres paradas a lo largo de este Tramo 
(denominadas: P2 Boulevard del Ejército, P3 Amatepec y P4 FENADESAL), en particular en 
todos los aspectos que requieran mayor precisión para que paralelamente al corredor 
segregado el Contratista lleve a cabo su construcción. 
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Ilustración 2. Tramo I desde la Terminal de Soyapango hasta las inmediaciones de FENADESAL 
Fuente: Propuesta para la Licitación de la Supervisión del Proyecto 
 
 
 
Ilustración 3. Secciones tipo en Tramo I durante las diversas etapas del recorrido Soyapango –FENADESAL 
Fuente: Diseños elaborados por Consorcio formado por las empresas TTC – ACCIONA y EM&A. 
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III. Objetivos del Proyecto 
A continuación se listan el objetivo general y los objetivos específicos detallados en el Plan de 
Construcción del Proyecto. 
1. Objetivo General 
Construir todas las obras detalladas en el plan de oferta que conforman el primer tramo del 
corredor segregado que es parte del SITRAMSS, comprendido desde Soyapango hasta 
FENADESAL, en el plazo contractual establecido y con la calidad exigida en las Especificaciones 
Técnicas. 
2. Objetivos Específicos 
 
a. Construir la estructura de pavimento que conforma el carril segregado, incorporando 
el sistema de comunicación de fibra óptica. 
b. Remover todos los servicios afectados (Telecomunicaciones, electricidad, pasarelas), 
detallados en los planos del proyecto. 
c. Instalar la señalización vertical y horizontal establecida en los documentos para 
garantizar la seguridad del tráfico de los autobuses que conformarán el BRT, así como 
el tráfico privado. 
d. Ejecutar todas las obras ambientales determinadas por el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
e. Realizar el diseño y construcción de las paradas de buses en el recorrido del tramo: P2  
Boulevard del Ejército Nacional, P3 Amatepec y P4 FENADESAL. 
 
IV. Seguimiento del proyecto 
 
1. Sobre el contrato de la empresa constructora 
El contrato No 24/2013 para la “Construcción de Corredor Segregado para el Sistema 
Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, Primer Tramo, (Desde Est. 
0+000 en Soyapango hasta Est. 3+100 en Fenadesal)”,  fue suscrito entre el titular del 
MOPTVDU, entidad propietaria del proyecto, señor Gerson Martínez y el Director Presidente y 
Representante legal de la empresa Constructora DISA S.A. de C.V., Ingeniero Ángel Antonio 
Díaz Guevara.    
El monto total del contrato con la empresa constructora del Tramo I es por la cantidad de 
$10,357,789.62 dólares, bajo la modalidad de precios unitarios y suma alzada. El plazo de 
ejecución contractual es por 273 días calendario contados a partir de la emisión de la orden 
de inicio. El monto del contrato ya incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 
a la Prestación de Servicios y tiene como fecha de adjudicación el día 15 de Marzo de 2013. 
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Al recibir la orden de inicio el contratista entregó el Programa de Trabajo General presentado 
en su oferta debidamente actualizado, asimismo completó las fianzas requeridas en los 
términos de referencia de la Licitación Pública Internacional No. LPINT-06/2012, las cuales se 
detallan en el cuadro que sigue.     
Tipo de Fianza No 
% del valor 
del 
contrato 
Valor de la fianza Vigencia 
Fecha de 
Vencimiento 
de la fianza 
Empresa 
emisora de 
la Fianza 
Fecha de 
Emisión 
Buena 
Inversión de 
Anticipo 4
0
,3
8
7
 
30.0 $3,107,336.89 
Son 365 
días a partir 
del 
18/03/2013 
18/03/2014 
SEGUROS 
DEL 
PACIFICO, 
S.A. 
19/03/2013 
Cumplimiento 
de Contrato 
4
0
,3
8
8
 
10.0 $1,035,778.96 
Son 365 
días a partir 
del 
18/03/2013 
18/03/2014 
SEGUROS 
DEL 
PACIFICO, 
S.A. 
19/03/2013 
Seguro todo 
riesgo 
TR
C
-9
3
4
6
 
100.0 $10,357,789.62 
Son 365 
días a partir 
del 
18/03/2013 
18/03/2014 
SEGUROS 
DEL 
PACIFICO, 
S.A. 
19/03/2013 
Tabla 1. Cuadro de Fianzas presentadas por Constructora DISA S.A. de C.V. 
Fuente: Elaboración propia tomando datos del informe de la empresa Supervisora del Proyecto. 
 
La orden de inicio para el contratista se emitió a partir del 18 de Marzo de 2013 en el 
documento suscrito por el Ingeniero Boris Stanley Delgado, en su calidad de Administrador de 
Contrato. 
La empresa constructora solicitó el anticipo que le permite el contrato suscrito, el cual 
equivale al 30% del valor total del contrato y resultó en $3,107,336.89 dólares, por el cual 
presentó la respectiva fianza y el cuadro de utilización de dicho anticipo. 
El contratista presentó un programa integral para la ejecución del proyecto el cual describe el 
detalle de las actividades que desarrollará en los períodos de tiempo establecidos. Cabe 
resaltar que al programa se complementa una estrategia de manejo de tráfico, el cual es un 
aspecto en el que se ha puesto mucho interés por lo crítico que puede resultar para quienes 
transitan por la zona. 
En el Programa de Trabajo del contratista se tenía previsto dar inicio la etapa constructiva el 11 
de mayo de 2013; sin embargo, por instrucciones del Propietario dio inició el 4 de junio de 
2013. La razón para este cambio de fecha es que no se contaba todavía con la Licencia 
Ambiental para la ejecución de las diferentes obras que necesitan de dicho documento. Por lo 
anterior, el Propietario y la Supervisión recomendaron al Contratista hacer un ajuste en el 
Programa Integral de Trabajo a fin de que no se reflejen atrasos en la etapa constructiva, ya 
que estos no son imputables al contratista. Asimismo, deberá ajustarse el programa físico 
financiero que deberá estar acorde al programa integral de trabajo. 
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2. Sobre el contrato de la empresa supervisora 
El contrato No 25/2013 para la “Supervisión de Obras para la Construcción del Sistema 
Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador” como parte de la solicitud 
de propuesta SBCC No 18/2012 (Selección Basada en Calidad y Costo), fue suscrito entre el 
titular del MOPTVDU, entidad propietaria del proyecto, señor Gerson Martínez y el Apoderado 
de la sociedad “ACCIONA INGENIERÍA S.A.”  Ingeniero Luis Baz Valverde.    
El monto total del contrato en mención con la empresa Supervisora es por la cantidad de 
$1,090,059.34 dólares, que circunscribe la supervisión para los tramos I y II de la primera etapa 
del SITRAMSS. Para la evaluación del avance financiero de este informe solo se tomará en 
cuenta el 50% del valor del contrato, cantidad correspondiente al Tramo I. Dicho contrato se 
suscribió bajo la modalidad de suma global y el plazo de ejecución contractual es por 334 días 
calendario contados a partir de la emisión de la orden de inicio. El monto del contrato ya 
incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y tiene 
como fecha de adjudicación el día 15 de Marzo de 2013. 
Al recibir la orden de inicio el contratista entregó el Programa de Trabajo General presentado 
en su oferta debidamente actualizado, asimismo completó las fianzas requeridas en los 
términos de referencia de la Licitación Pública Internacional correspondiente, las cuales se 
detallan en el cuadro siguiente: 
Tipo de Fianza No 
% del 
valor del 
contrato 
Valor de la 
fianza 
Vigencia 
Fecha de 
Vencimiento 
de la fianza 
Empresa 
emisora de 
la Fianza 
Fecha de 
Emisión 
Buena Inversión 
de Anticipo 
2
4
7
4
9
8 
20.0 $109,005.93 
Son 334 días 
a partir del 
18/03/2013 
15/02/2014 
La Central 
de Seguros 
y Fianzas, 
S.A. 
15/03/2013 
Cumplimiento 
de Contrato 
2
4
7
4
9
9 
10.0 $54,502.97 
Son 334 días 
a partir del 
18/03/2013 
15/02/2014 
La Central 
de Seguros 
y Fianzas, 
S.A. 
15/03/2013 
Tabla 2. Cuadro de Fianzas presentadas por la empresa ACCIONA Ingeniería S.A. 
Fuente: Elaboración propia tomando datos del informe de la empresa Supervisora del Proyecto. 
 
La empresa supervisora solicitó el anticipo que le permite el contrato suscrito, el cual equivale 
al 20% del valor total del contrato y resultó en $109,005.93 dólares, por el cual presentó la 
respectiva fianza y el cuadro de utilización de dicho anticipo. 
La Supervisión inició sus actividades revisando la documentación contractual inicial requerida 
al contratista, lo cual es parte del Plan de Supervisión presentado al MOPTVDU en abril de 
2013, a continuación el detalle: 
a. Plan de Buena Utilización del Anticipo, 
b. Plan de Control de Calidad, 
c. Programa Integral de Trabajo, 
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d. Programa de Ejecución Físico – Financiero, 
e. Metodología de Trabajo a implementarse, 
f. Programa de Manejo Ambiental, 
g. Plan de Seguridad e Higiene, 
h. Programa de Gestión Social, 
i. Plan de Manejo de Tráfico, 
j. Plan de Señalización y Seguridad Vial. 
A continuación se presenta un diagrama en el cual se refleja el organigrama en el campo de la 
empresa Supervisora: 
 
Cuadro 1. Organigrama de la empresa Supervisora. 
Fuente: Informe No.1 de la Supervisión 
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3. Sobre el avance físico del proyecto 
En este apartado se presentan dos gráficas, la primera que inicialmente se presentó con la 
fecha de inicio en mayo de 2013, en donde se refleja algún atraso y la segunda al cierre de este 
informe que refleja el Programa de Trabajo con el ajuste de fechas y la realidad actual. 
Gráfico 1. Avance físico sin ajustar fecha de inicio 
Fuente: Informe No. 2 de Supervisión, período 18 de abril a 17 de Mayo de 2013. 
 
 
Gráfico 2. Avance físico con fecha de inicio ajustada 
Fuente: Informe semanal de Supervisión del período del 13 al 20 de Julio de 2013. 
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4. Sobre la evaluación del avance del contratista 
Según el informe semanal de Supervisión para el período del 13 al 20 de Julio de 2013 y de las 
visitas realizadas a la obra, “el Contratista continúa con la etapa constructiva finalizando las 
actividades de terracería hasta la estación 1+662. Del mismo modo prosigue la colocación de 
pavimento de concreto hidráulico en la pista, hasta la estación 1+391, esto ha llevado a un 
avance mayor en el porcentaje de obra física reflejado, dado que el Contratista presentó la 
actualización del programa físico - financiero, se cuenta con un adelanto del 2.22%.” 
La Supervisión acompañó las labores de colocación de concreto hidráulico en el corredor 
Oriente – Poniente, se colocaron los datos para el desplante, el trazo de las zapatas de 
fundación de las paradas en el Boulevard del Ejército y frente a FENADESAL. 
Se realizó la colocación de la línea de delimitación de las afectaciones en la acera existente 
entre la plaza General Manuel José Arce hasta la pasarela ITEXAL, en el lado sur del proyecto. 
Se inició el trazo del corredor Poniente – Oriente para el inicio de las obras de la etapa 
constructiva II. 
Durante este período se hicieron las gestiones para solicitar el permiso para la tala de árboles a 
la municipalidad de Soyapango que se encuentra en poder de decisión del Concejo Municipal. 
El permiso no se ha obtenido. 
La Supervisión dió seguimiento a las medidas ambientales adquiridas en la ejecución del 
proyecto. Dentro de las medidas encaminadas a la prevención de impactos adversos por la 
ejecución del proyecto, en el periodo, se mencionan: 
 
No. Medida Ambiental 
3 Manejo de la Oficina de Gestión Social 
5 Manejo para el aislamiento de la obra y señalización 
6 Contratación de mano de obra local. 
10 Uso de maquinaria y equipos en buen estado. 
12 Manejo y disposición de desechos sólidos comunes y derivados de la construcción. 
15 Salud Ocupacional y seguridad industrial. 
Tabla 3. Detalle de medidas medio ambientales. 
Fuente: Informe Semanal de Supervisión, período 13 al 20 de Julio de 2013. 
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5. Sobre el avance financiero del proyecto 
Para el avance financiero se presentan las dos gráficas que explican el ajuste de fechas para 
compensar el atraso de los períodos anteriores. 
 
Gráfico 3. Avance financiero sin ajustar la fecha de inicio. 
Fuente: Informe No. 2 de Supervisión, período 18 de Abril a 17 de Mayo de 2013. 
 
 
 
Gráfico 4. Avance financiero con fecha de inicio ajustada. 
Fuente: Informe semanal de Supervisión del período del 13 al 20 de Julio de 2013 
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6. Sobre el avance financiero del contratista 
A la fecha de cierre de este informe, el Contratista tramitó el Anticipo por un valor 
correspondiente  de $3,107,336.89 dólares, que corresponde al 30.00% del Monto Total del 
Contrato. 
 
ESTIMACION MONTO ESTADO 
ANTICIPO $3,107,336.89 PAGADO 
1 $      57,129.98 EN TRAMITE 
2 $      63,360.12 EN TRAMITE 
  Tabla 4. Detalle de pagos al Contratista 
  Fuente: Informe No.3 de Supervisión, período del 18 de Mayo al 17 de Junio de 2013. 
7. Sobre el avance financiero del supervisor 
A la fecha de cierre de este informe, el Supervisor tramitó el anticipo correspondiente al tramo 
I, el cual tiene un valor de $109,005.93 dólares, que corresponde al 20.00% del monto 
correspondiente al Tramo I. Además se encuentra en trámite el pago de la primera y segunda 
estimación. 
 
ESTIMACION MONTO ESTADO 
ANTICIPO $109,005.93 EN TRÁMITE 
1er PAGO   $54,502.96 EN TRÁMITE 
2do PAGO   $54,502.96 EN TRÁMITE 
Tabla 5. Detalle de pagos a la Supervisión. 
Fuente: Informe Mensual No. 3 de Supervisión, período del 18 de Mayo al 17 de Junio de 2013. 
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V. Informe fotográfico del Observatorio 
 
 
 
             
 
        
 
Preparación de la Sub-Base, 8 de Julio de 2013. 
(Fotos de Funde) 
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Colocación de Segregadores, 23 de Julio de 2013. 
(Fotos de Funde) 
          
 
Túnel protector contra lluvia, 23 de Julio de 2013. 
(Fotos de Funde) 
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Vista Panorámica, 23 de Julio de 2013. 
(Fotos de Funde) 
 
 
           
 
Canalización Fibra Óptica, 23 de Julio de 2013. 
(Fotos de Funde) 
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VI. Conclusiones del Observatorio 
Tomando en cuenta las revisiones y evaluaciones a los documentos contractuales, planos y 
programas presentados por el Contratista, al avance reportado hasta la fecha y las actividades 
que se han desarrollado podemos acotar lo siguiente: 
 La gestión para el establecimiento del plantel y demás instalaciones provisionales se 
instalaron en los tiempos requeridos, antes del inicio de la construcción según los 
requerimientos establecidos en los Términos de Referencia de la Licitación; se están 
tramitando los permisos con las autoridades respectivas para varias actividades como 
por ejemplo, la remoción de postes y pasarelas, la tala de árboles, las demoliciones de 
aceras y arriates. Los permisos se presentaron a las Municipalidades respectivas. 
 
 La Supervisión revisó la documentación inicial del contratista de acuerdo a lo 
requerido en sus documentos contractuales. 
 
 En cuanto al Programa de manejo de tráfico, el contratista presentó su propuesta a las 
autoridades del VMT para su análisis y tener una mejor coordinación al respecto. Los 
resultados han sido buenos ya que los problemas de tráfico han sido controlados. 
Como aspectos relevantes se pueden mencionar los siguientes: La disposición 
permanente de una grúa de la constructora DISA S.A. de C.V. para movilizar vehículos 
con problemas y que obstruyan el tráfico (En el período del 6 de Junio al 16 de Julio de 
2013 se le brindó auxilio de este tipo a 255 vehículos según el Informe de Supervisión 
para esos períodos); la capacitación y colocación de 12 banderilleros para auxiliar en 
los congestionamientos en intersecciones; y la disponibilidad de un inspector de 
seguridad las 24 horas del día. 
 
 Se han solventado por parte del contratista las incongruencias que se detectaron en 
los planos, lo cual evitará atrasos en el desarrollo de las obras en el momento de 
ejecutar cada actividad indicada en el Programa de Trabajo. 
 
 El Plan definitivo de trabajo de la supervisión está en congruencia con el programa de 
trabajo del contratista, quien ya presentó el plan ajustado con la nueva fecha de inicio 
del proyecto (4 de Junio de 2013) 
 
 El Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Supervisión está en función del Plan de 
Control de Calidad del Contratista, ya que ambos se están comparando semanalmente 
según las instrucciones del documento “Plan de Aseguramiento de la Calidad” 
aprobado por el VMT en Abril de 2013. 
 
 Se está trabajando en las actividades de Gestión Social y Medioambientales que se 
plantearon en la oferta del contratista, entre las cuales resaltaron las siguientes: 
letrinas portátiles y colocación de depósitos para acopio de desechos sólidos comunes 
en el corredor vial, paradas, patios y talleres; y funcionamiento de oficina de gestión 
social. 
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 La empresa contratista está coordinando sus actividades con el resultado que a la 
fecha se tiene un 2.2 % de avance físico real por sobre el avance físico propuesto, 
reflejado en el Informe Semanal de Supervisión del período del 13 al 20 de Julio de 
2013. 
 
VII. Recomendaciones del Observatorio 
 
 Mantener por parte de la empresa contratista la señalización permanente de las áreas 
de trabajo en óptimas condiciones y en los lugares detallados en los planes de manejo 
de tráfico, los cuales están a lo largo del trayecto, especialmente en los cruces de 
peatones e intersecciones de calles. 
 
 El contratista debe mantener los recursos tanto de maquinaria (motoniveladores, 
pavimentadores y concreteras), equipo (cortadoras de pavimento, compactadoras y 
equipo de laboratorio) y recurso humano, a fin de obtener los rendimientos y avances 
esperados de acuerdo al programa físico financiero presentado, manteniendo de ser 
posible el superávit en este rubro. 
 
 El contratista debe agilizar los trámites respectivos para la remoción de servicios 
afectados, tales como postes, árboles, pasarelas y demolición de aceras y arriates, para 
que esto no afecte el programa de trabajo establecido, debiendo tener una 
comunicación permanente con las Municipalidades de Soyapango y San Salvador para 
ese fin. 
 
 Se recomienda al contratista concluir la entrega de los diseños pendientes de las 
paradas de buses P-2 y P-3 para evitar atrasos en el programa de trabajo. 
 
 Realizar los trámites correspondientes con las empresas de telecomunicaciones y 
electricidad para realizar la remoción de servicios afectados (postes, vallas, etc.). 
 
 
VIII. Lista de los documentos consultados 
 Documentos contractuales Constructora DISA S.A. de C.V.  
 Documentos contractuales ACCIONA Ingeniería S.A. 
 Documento de Licitación para la Supervisión Proyecto SITRAMSS. 
 Manual de Procedimientos SITRAMSS, Tramo I. 
 Plan de Supervisión SITRAMSS, Tramo I. 
 Informe Técnico Inicial Supervisión SITRAMSS, Tramo I. 
 Informe Mensual de Supervisión No. 1, período 18 de Marzo-17 de Abril 2013 . 
 Informe Mensual de Supervisión No. 2, período 18 de Abril-17 de Mayo 2013. 
 Informe Mensual de Supervisión No. 3, período 18 de Mayo-17 de Junio 2013. 
 Informe semanal período 13 al 20 de Julio de 2013. 
 Programa de Trabajo Aprobado, Abril 2013. 
 Plan de Aseguramiento de la Calidad, Abril 2013. 
